

24	<p>Формирование предложений в МОН РК по составу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уполномоченных представителей ГЭК</li> <li>- руководителей ППЭ</li> <li>- членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ</li> <li>- организаторов ППЭ</li> <li>- технических специалистов ППЭ</li> <li>- членов конфликтной подкомиссии</li> </ul>	<p>октябрь 2015 – март 2016, август – сентябрь 2016</p>	<p>Корочинская Л.В. Руководители ОО</p>	база данных
25	<p>Определение и подготовка пунктов хранения и проверки экзаменационных работ</p>			<p>Схема проведения ГИА в муниципалитете</p>
26	<p>Организация взаимодействия с органами и учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, РЭС по Каневскому району</p>	<p>апрель – август 2016</p>	<p>Пенчук Н.В. Корочинская Л.В.</p>	
27	<p>Разработка и утверждение транспортных схем</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставки экзаменационных материалов в ППЭ и обратно</li> <li>- подвоза участников ГИА (обучающихся, организаторов, уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, координаторов)</li> </ul>	<p>апрель – август 2016</p>	<p>Корочинская Л.В. Ковалько А.А.</p>	
28	<p>Проведение мероприятий по подготовке и проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья.</p>	<p>январь- июнь 2016</p>	<p>Корочинская Л.В. Чернобай Н.Н.</p>	
29	<p>Организация работы предметных подкомиссий по предметам выбора</p> <p>Обработка результатов</p>	<p>июнь 2016</p>	<p>Корочинская Л.В. Виноградова Г.А.</p>	<p>протоколы</p>
30	<p>Организация работы по формированию состава общественных наблюдателей</p>	<p>февраль – июнь 2016</p>	<p>Корочинская Л.В. Руководители ОО</p>	база данных
31	<p>Подготовка технической базы ППЭ для организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- видеонаблюдение в штабах ППЭ</li> <li>- многожильная техника</li> <li>- техника для воспроизведения аудиозаписи</li> <li>- диктофоны для записи устных ответов учащихся</li> </ul> <p>Проведение профилактических работ, ремонт оборудования</p>	<p>октябрь 2015 – сентябрь 2016</p>	<p>Корочинская Л.В. Руководители ОО</p>	<p>Схема проведения ГИА в муниципалитете</p>
32	<p>Формирование и внесение сведений в региональную информационную систему:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбор и внесение сведений об образовательных организациях Каневского района;</li> <li>- об обучающихся на ОГЭ;</li> </ul>	<p>по графику РЦОИ</p>	<p>Корочинская Л.В. Руководители ОО</p>	база данных